

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Богдалова Елена Владимировна

Должность: Исполняющий обязанности проректора по образовательной деятельности

Дата подписания: 16.01.2025 17:26:18

Уникальный программный ключ:

d8c9010a2424298dd45a7673211823493a115dbe

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение инклюзивного высшего образования
**«Российский государственный
университет социальных технологий»
(ФГБОУ ИВО «РГУ СоцТех»)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Б1.О.06 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

образовательная программа направления подготовки
32.04.01 «Общественное здравоохранение»

Направленность (профиль)

Профилактика неинфекционных заболеваний и укрепление здоровья

Москва

2024

Содержание

1. Паспорт фонда оценочных средств.
2. Перечень оценочных средств.
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций.
5. Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Управление проектами»

Оценочные средства составляются в соответствии с рабочей программой дисциплины и представляют собой совокупность контрольно-измерительных материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов обучения.

Оценочные средства используются при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Таблица 1 - Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Знает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации. УК-2.2. Умеет определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель и определяет исполнителей проекта. УК-2.3. Владеет навыками решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-3	Способность реализовывать управленческие принципы в профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Знает принципы организации своей работы, определения и формулирования целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, подходы к организации работы исполнителей; особенности реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленные на развитие персонала, современные методы управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека. ОПК-3.2. Умеет проводить

		<p>критический анализ организации своей работы, исполнения поставленных целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций исполнителей и дефектов в организации их работы; особенностей реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, методов управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.</p> <p>ОПК-3.3. Владеет опытом организации своей работы, постановки целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, оценки работы исполнителей; реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, современными методами управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.</p>
--	--	--

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных форм и методов обучения.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ¹

Таблица 2

№	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Дискуссия	Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.	Перечень дискуссионных тем
2	Тест	Средство, позволяющее оценить уровень знаний обучающегося путем выбора им одного из нескольких вариантов ответов на поставленный вопрос. Возможно использование тестовых вопросов, предусматривающих ввод обучающимся короткого и однозначного ответа на поставленный вопрос.	Тестовые задания

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Планирование здоровьесберегающей среды и основы универсального дизайна» осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (осуществление контроля всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающегося с целью получения первичной информации о ходе усвоения отдельных элементов содержания дисциплины) и промежуточная аттестация (оценивается уровень и качество подготовки по дисциплине в целом).

Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения данной дисциплины, описаны в табл. 3.

¹ Указываются оценочные средства, применяемые в ходе реализации рабочей программы данной дисциплины.

Таблица 3.

Код компетенции	Уровень освоения компетенций	Индикаторы достижения компетенций	Вид учебных занятий ² , работы, формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенций	Контролируемые разделы	Оценочные средства, используемые для оценки уровня сформированности компетенции ³	Критерии оценивания результатов обучения
УК-2	Знает					
	Недостаточный уровень	<i>УК-2-3-1. Не знает этапы работы над проектом с учетом последовательности и их реализации.</i>	Лекционные занятия, самостоятельная работа	1.Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и определения	Дискуссия, Тест	Не знает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации.
	Базовый уровень	<i>УК-2-3-2. На базовом уровне знает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации.</i>	Лекционные занятия, самостоятельная работа	2.Основные группы процессов управления проектом 3.Основные подсистемы управления проектом в рамках системного подхода	Дискуссия, Тест	Знает фрагментарные аспекты этапов работы над проектом с учетом последовательности их реализации.
	Средний	<i>УК-2-3-3. На</i>	Лекционные		Дискуссия, Тест	Знает основные

² Лекционные занятия, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа...

³ Оценочные средства, используемые для оценки уровня сформированности компетенции определяются с учетом уровней освоения компетенций (базовый, средний, высокий). Например, отдельные индивидуальные задания могут быть направлены на формирование соответствующего уровня освоения компетенции (элемента компетенции). В этом случае в таблице указывается номер конкретного индивидуального задания.

	уровень	<i>среднем уровне знает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации.</i>	занятия, самостоятельная работа	4. Управление содержанием и организацией проекта		аспекты этапов работы над проектом с учетом последовательности их реализации.
	Высокий уровень	<i>УК-2-3-4. На высоком уровне знает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации.</i>	Лекционные занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Знает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации.
Умеет						
	Недостаточный уровень	<i>УК-2-У-1. Не умеет определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель и определяет исполнителей проекта.</i>	Практические занятия, самостоятельная работа	1. Проектная деятельность в сфере здравоохранения. Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и определения 2. Основные группы процессов управления проектом 2.1. Основные подсистемы управления	Дискуссия, Тест	Не умеет определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель и определяет исполнителей проекта.
	Базовый уровень	<i>УК-2-У-2. На базовом уровне умеет определять проблему, на решение которой направлен проект,</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Умеет определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель и

		<i>грамотно формулирует цель и определяет исполнителей проекта.</i>		проектом в рамках системного подхода 2.2. Управление содержанием организацией проекта		определяет исполнителей проекта.
Средний уровень		<i>УК-2-У-3. На среднем уровне умеет определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель и определяет исполнителей проекта.</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Умеет определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель и определяет исполнителей проекта.
Высокий уровень		<i>УК-2-У-4. На высоком уровне определять проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель и определяет исполнителей проекта.</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Умеет проводить многоаспектный анализ и выявлять проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы, определять этапы ее разрешения с учетом вариативных контекстов.
Владеет						
Недостаточный уровень		<i>УК-2-В-1. Не владеет навыками решения</i>	Практические занятия, самостоятельная работа	1. Проектная деятельность в сфере	Дискуссия, Тест	Не владеет навыками решения конкретных задач

		<i>конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.</i>	работа	здравоохранения. Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и определения		проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
	Базовый уровень	<i>УК-2-В-2. На базовом уровне владеет навыками решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.</i>	Практические занятия, самостоятельная работа	2. Основные группы процессов управления проектом 2.1. Основные подсистемы управления проектом в рамках системного подхода 2.2. Управление содержанием и организацией проекта	Дискуссия, Тест	Владеет начальными навыками решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
	Средний уровень	<i>УК-2-В-3. На среднем уровне владеет навыками решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Владеет продвинутыми навыками решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и

		<i>действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.</i>				имеющихся ресурсов и ограничений.
	Высокий уровень	<i>УК-2-В-4. На высоком уровне владеет навыками решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Владеет навыками решения конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
ОПК-3	Знает					
	Недостаточный уровень	<i>ОПК-3-3-1. Не знает принципы организации своей работы, определения и формулирования целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, подходы к организации работы</i>	Практические занятия, самостоятельная работа	1. Проектная деятельность в сфере здравоохранения. Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и определения 2. Основные группы процессов управления	Дискуссия, Тест	Не знает принципы организации своей работы, определения и формулирования целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, подходы к организации работы исполнителей; особенности реализации

		<i>исполнителей; особенности реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленные на развитие персонала, современные методы управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека..</i>		проектом 2.1. Основные подсистемы управления проектом в рамках системного подхода 2.2. Управление содержанием и организацией проекта		современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленные на развитие персонала, современные методы управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека
	Базовый уровень	<i>ОПК-3-3-2. На базовом уровне знает принципы организации своей работы, определения и формулирования целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, подходы к</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Знает базовые принципы организации своей работы, определения и формулирования целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, подходы к организации работы исполнителей;

		<i>организации работы исполнителей; особенности реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленные на развитие персонала, современные методы управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.</i>				<i>особенности реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленные на развитие персонала, современные методы управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека</i>
	Средний уровень	<i>ОПК-3-3-3. На среднем уровне знает принципы организации своей работы, определения и формулирования целей и задач, связанных с реализацией</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Знает и понимает базовые принципы организации своей работы, определения и формулирования целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, подходы к

		<i>профессиональных функций, подходы к организации работы исполнителей; особенности реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленные на развитие персонала, современные методы управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека..</i>				<i>организации работы исполнителей; особенности реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленные на развитие персонала, современные методы управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека</i>
	Высокий уровень	<i>ОПК-3-3-4. На высоком уровне знает принципы организации своей работы, определения и формулирования</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Демонстрирует отличное знание базовых принципов организации своей работы, определения и формулирования целей и задач,

		<i>целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, подходы к организации работы исполнителей; особенности реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленные на развитие персонала, современные методы управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.</i>				связанных с реализацией профессиональных функций, подходы к организации работы исполнителей; особенности реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленные на развитие персонала, современные методы управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека
	Умеет					
Недостаточный уровень	<i>ОПК-3-У-1. Не умеет проводить критический</i>	Практические занятия, самостоятельная	1. Проектная деятельность в сфере	Дискуссия, Тест	Не умеет проводить критический анализ организации своей	

		<p><i>анализ организации своей работы, исполнения поставленных целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций исполнителей и дефектов организации их работы; особенностей реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, методов управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.</i></p>	<p>работа</p>	<p>здравоохранения. Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и определения</p> <p>2. Основные группы процессов управления проектом</p> <p>2.1. Основные подсистемы управления проектом в рамках системного подхода</p> <p>2.2. Управление содержанием и организацией проекта</p>		<p>работы, исполнения поставленных целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций исполнителей и дефектов организации их работы; особенностей реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, методов управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.</p>
--	--	--	---------------	--	--	--

	<p>Базовый уровень</p>	<p><i>ОПК-3-У-2. На базовом уровне умеет проводить критический анализ организации своей работы, исполнения поставленных целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций исполнителей и дефектов в организации их работы; особенностей реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, методов управления в части профессиональной деятельности, связанной с</i></p>	<p>Практические занятия, самостоятельная работа</p>		<p>Дискуссия, Тест</p>	<p>Умеет на базовом уровне проводить критический анализ организации своей работы, исполнения поставленных целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций исполнителей и дефектов организации их работы; особенностей реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, методов управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.</p>
--	------------------------	--	---	--	------------------------	---

		<i>факторами и рисками для здоровья человека.</i>				
	Средний уровень	<i>ОПК-3-У-3. На среднем уровне умеет проводить критический анализ организации своей работы, исполнения поставленных целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций исполнителей и дефектов в организации их работы; особенностей реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, методов</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Умеет на хорошем методическом уровне проводить критический анализ организации своей работы, исполнения поставленных целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций исполнителей и дефектов в организации их работы; особенностей реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, методов управления в части профессиональной деятельности,

		<i>управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.</i>				связанной с факторами и рисками для здоровья человека.
	Высокий уровень	<i>ОПК-3-У-4. На высоком уровне умеет проводить критический анализ организации своей работы, исполнения поставленных целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций исполнителей и дефектов в организации их работы; особенностей реализации современных технологий управления персоналом в медицинской</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Демонстрирует глубокую теоретическую и практическую подготовку, активно применял полученные знания по проведению критического анализа организации своей работы, исполнения поставленных целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций исполнителей и дефектов в организации их работы; особенностей реализации современных

		организации, направленных на развитие персонала, методов управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека. .				технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, методов управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.
Владеет						
Недостаточный уровень	ОПК-3-В-1. Не владеет опытом организации своей работы, постановки целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, оценки работы исполнителей; реализации современных технологий управления персоналом в	Практические занятия, самостоятельная работа	1. Проектная деятельность в сфере здравоохранения. Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и определения 2. Основные группы процессов управления проектом 2.1. Основные подсистемы	Дискуссия, Тест		Не владеет опытом организации своей работы, постановки целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, оценки работы исполнителей; реализации современных технологий управления персоналом в медицинской

		<i>медицинской организации, направленных на развитие персонала, современными методами управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.</i>		управления проектом в рамках системного подхода 2.2. Управление содержанием и организацией проекта		организации, направленных на развитие персонала, современными методами управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека..
	Базовый уровень	<i>ОПК-3-В-2. На базовом уровне владеет опытом организации своей работы, постановки целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, оценки работы исполнителей; реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации,</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Владеет некоторым опытом организации своей работы, постановки целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, оценки работы исполнителей; реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала,

		<i>направленных на развитие персонала, современными методами управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.</i>				современными методами управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека
	Средний уровень	<i>ОПК-3-В-3. На среднем уровне владеет опытом организации своей работы, постановки целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, оценки работы исполнителей; реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Владеет опытом организации своей работы, постановки целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, оценки работы исполнителей; реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, современными методами

		<i>персонала, современными методами управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека..</i>				управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека
	Высокий уровень	<i>ОПК-3-В-4. На высоком уровне владеет опытом организации своей работы, постановки целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, оценки работы исполнителей; реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, современными</i>	Практические занятия, самостоятельная работа		Дискуссия, Тест	Владеет богатым опытом организации своей работы, постановки целей и задач, связанных с реализацией профессиональных функций, оценки работы исполнителей; реализации современных технологий управления персоналом в медицинской организации, направленных на развитие персонала, современными методами управления в части профессиональной

		<i>методами управления в части профессиональной деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека.</i>				деятельности, связанной с факторами и рисками для здоровья человека
--	--	--	--	--	--	---

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу

Одной из форм самостоятельной работы студентов является подготовка к устному опросу. Для подготовки к опросу студенту рекомендуется изучить лекционный материал, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов по соответствующей теме.

Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с научной и методической литературой. При подготовке к опросу студентам рекомендуется обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Одной из важных форм самостоятельной работы по дисциплине является подготовка к практическому занятию.

При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться следующих рекомендаций:

- внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия,
- определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;
- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах, учебниках и дополнительной литературе;
- после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы по теме курса;
- продумать пути и способы решения проблемных вопросов;
- продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы.

Рекомендации по проведению дискуссии

- актуальность и значимость темы;
- заблаговременное ознакомление с пятью основными вопросами (положениями, тезисами) спора в форме плакатов, карточек, приглашений, слайдов, электронной презентации, устного объявления и оповещения через интернет и т.д.;
- своевременное оповещение о проведении диспута в форме объявления, аудиогазеты или видеооповещения, пригласительных билетов и т.д.
- специальное оформление помещения (плакаты, выставки книг и статей, цитаты великих людей, иллюстрации, презентационный модуль по теме диспута и т.д.);
- тщательная подготовка ведущих, выступления которых не должны превышать 15 мин.
- строгий регламент выступлений на диспуте (первому выступающему отводится до семи минут, последующим – до трех минут, на справку – 1 мин.

- заблаговременная подготовленность 2-3 выступающих;
- заблаговременное ознакомление участников диспута со статьями, книгами, аудио- видеозаписями с ситуациями, сюжетами и фактами по избранной теме;
- использование игровых приемов диспута (наличие судьи, адвоката, прокурора, присяжных, справочного бюро и т.д.)
- установление доброжелательной атмосферы;
- соблюдение этикета спора;
- проявление искусства спора;
- установление информационных «рамок» диспута.

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.

По форме тестовые задания могут быть весьма разнообразны.

К первой группе относятся задания закрытой формы с единственным правильным ответом из нескольких представленных.

Вторую группу составляют задания открытой формы, где ответ вводится самостоятельно в поле ввода.

Третья группа представлена заданиями на установление соответствия, в которых элементом одного множества требуется поставить в соответствие элементы другого множества.

В четвертой группе тестов требуется установить правильную последовательность вычислений или каких-то действий, шагов, операций и т. п., используются задания на установление правильной последовательности.

При подготовке к тестированию студент должен придерживаться следующих рекомендаций:

- внимательно изучить основные вопросы темы
- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах, учебниках и дополнительной литературе;
- выяснить условия тестирования;
- внимательно прочесть вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов написать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;
- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания, что позволит максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;
- на трудный вопрос не тратить много времени, а переходить к следующему. К трудному вопросу можно вернуться позже;
- оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

5. Материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Вопросы для дискуссии

1. Каковы современные тенденции развития теории управления проектом?

2. Отличительные черты проектного управления от традиционного управления.
3. Основные группы процессов управления проектом.
4. Методы выбора проекта.
5. Дайте определение понятиям «планирование» и «план проекта».
6. Примерный круг обязанностей руководителя проекта, финансового топ-менеджера, руководителей подпроектов, привлеченных специалистов.
7. Основные ошибки, допускаемые во время фазы реализации проекта. Основные действия при завершении проекта.
8. Принципы управления организацией проекта.
9. Методология определения проекта, подготовка и проведение совещания по определению проекта.
10. Назовите четыре ключевых аспекта качества проекта.

Контролируемые компетенции: УК-2, ОПК-3;

Оценка компетенций осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Темы рефератов не предусмотрены

Тестовые задания

1. Участники проекта – это _____
 - A. физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта
 - B. команда, управляющая проектом
 - C. заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта

2. Организационная структура – это
 - A. совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений и связей между ними)
 - B. команда проекта под руководством менеджера проекта
 - C. документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации

3. Ключевое преимущество управления проектами
 - A. формирование эффективной команды по реализации поставленной цели
 - B. экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения эффективных методов, технологий и инструментов управления
 - C. возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности инвестиционного проекта

4. Веха проекта – это _____
 - A. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта
 - B. полный набор последовательных работ проекта
 - C. ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

5. Проект отличается от процессной деятельности тем, что _____

- А. проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием
- В. процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания
- С. проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению

6. Окружение проекта – это _____

- А. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта
- В. среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта
- С. местоположение реализации проекта и близлежащие районы

7. Проект – это _____

- А. инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации запланированного мероприятия
- В. ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расхода средств и со специфической организацией
- С. совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с целью достижения поставленной цели

8. Наибольшее влияние на проект оказывают _____

- А. экономические и правовые факторы
- В. экологические факторы и инфраструктура
- С. политические и экономические факторы

9. Предметная область проекта

- А. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта
- В. результаты проекта
- С. местоположение проектного офиса

10. Фаза проекта – это _____

- А. полный набор последовательных работ проекта
- В. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта
- С. ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его реализации

11. Функциональная структура – это _____

- А. структура, закрепляющая в организационном построении компании два направления руководства – вертикальное (управление функциональными и линейными структурными подразделениями) и горизонтальное (управление проектами)

- В. совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех направлений деятельности предприятия
- С. временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной задачи (разработки проекта и его реализации)

12. Цель проекта – это _____

- А. желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения
- В. направления и основные принципы осуществления проекта
- С. получение прибыли

13. Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является _____

- А. санкционирование начала проекта
- В. утверждение сводного плана
- С. окончание проектных работ

14. Стратегия проекта – это _____

- А. желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения
- В. направления и основные принципы осуществления проекта
- С. причина существования проекта

15. Основной результат стадии разработки проекта

- А. сводный план осуществления проекта
- В. концепция проекта
- С. достижение цели и получение ожидаемого результата проекта

16. Календарный план – это _____

- А. документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта
- В. сетевая диаграмма
- С. документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта

17. Диаграмма Ганта – это _____

- А. дерево ресурсов проекта
- В. горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами
- С. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта

18. Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это _____

- А. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта
- В. направления и основные принципы осуществления проекта

С. дерево ресурсов проекта

19. Метод критического пути используется для _____

- А. оптимизации (сокращение сроков реализации проекта)
- В. планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций
- С. определения продолжительности выполнения отдельных работ

20. Завершающая стадия планирования предметной области проекта

- А. анализ и корректировка ограничений и допущений, принятых на стадии инициации проекта
- В. выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов создания проекта
- С. построение структурной декомпозиции предметной области проекта

21. Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая процессы _____

- А. осуществления всех запланированных проектных работ
- В. ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта реализации проекта
- С. формирования сводного отчета проекта

22. Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом которой является _____

- А. санкционирование начала проекта
- В. осуществление проектных работ и достижение проектных целей
- С. полной оплаты проекта заказчиком

23. Система контроля будет эффективной при обязательном наличии _____

- А. планов работ и системы отчетности
- В. отдела контроля в организационной структуре проектной команды
- С. электронного документооборота

24. При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать _____

- А. инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования
- В. инфляцию и риски
- С. риски и альтернативные варианты инвестирования

25. Как называется временной промежуток между началом реализации и окончанием проекта?

- А. Стадия проекта
- В. Жизненный цикл проекта
- С. Результат проекта

26. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – управляющего проектом, является _____ матричной структурой.

- А. Единичной

- В. Обыкновенной
- С. Слабой

27. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организации команды, способной работать в соответствии с целями и задачи проекта – это структурная схема организации и _____.

- А. Увеличенный график
- В. Матрица ответственности
- С. Должностная инструкция

28. Три способа финансирования проектов: самофинансирование, использование заемных и _____ средств.

- А. Привлекаемых
- В. Государственных
- С. Спонсорских

29. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – это _____ проекта.

- А. Этапы
- В. Стадии
- С. Фазы

30. Как называется временное добровольное объединение участников проекта, основанное на взаимном соглашении и направленное на осуществление прибыльного, но капиталоемкого проекта?

- А. Консолидация
- В. Консорциум
- С. Интеграция

31. Проект, заказчик которого может решиться увеличить его окончательную стоимость по сравнению с первоначальной, является:

- А. Простым
- В. Краткосрочным
- С. Долгосрочным

32. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не относится

- А. Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством , клиентом,- другими участниками проекта
- В. Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком
- С. Контроль выполнения планов и графиков командой проекта

33. Какой бюджетной формы из ниже перечисленных в управлении проектами не существует

- А. бюджет доходов и расходов
- В. бюджет движения денежных средств

С. бюджет затрат

34. Выберите основную характеристику понятия "фаза завершения проекта"
- А. подтверждение, что мы разработали именно тот продукт, который задумали в концепции проекта
 - В. материализация идей в виде документированного и протестированного программного продукта
 - С. получение прибыли
35. Планирование проекта – это
- А. непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки
 - В. разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта
 - С. это стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование начала проекта
36. Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры
- А. Матричная
 - В. Линейно-функциональная
 - С. Дивизионная
37. Функция контроля в проекте реализуется
- А. только линейными руководителями
 - В. только функциональными руководителями
 - С. всеми участниками проекта
38. При реализации стратегического планирования требуется определить
- А. миссию организации
 - В. основные финансовые и рыночные цели
 - С. миссию и набор целей
39. Обратная связь в процессе коммуникации может быть
- А. директивной и недирективной
 - В. положительной и отрицательной
 - С. оценочной и безоценочной
40. Атрибутом авторитарного стиля управления является...
- А. Децентрализация полномочий
 - В. Преобладание неформальных коммуникаций
 - С. Директивность
41. Вознаграждение принято делить на
- А. официальное и неофициальное
 - В. текущее и ожидаемое
 - С. моральное и материальное
42. Поясните суть термина «известные риски»

Риски, последствия которых могут быть определены с высокой степенью достоверности и которые могут быть идентифицированы при анализе статистической или бухгалтерской отчетности относятся к:

43. Поясните суть термина «кредитные риски»
44. Поясните суть термина «административный менеджмент» в здравоохранении
45. Поясните суть термина «лидерство» в здравоохранении как функция менеджмента
46. Что является базовым элементом в структуре инновационной деятельности в здравоохранении
47. Поясните суть термина «реализация проекта»
48. Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель
49. Поясните суть термина «территориальная независимость» в контексте управления проектами
50. Поясните суть термина «заказчик проекта» в контексте управления проектами
51. Поясните суть термина «Команда управления проектом» в контексте управления проектами
52. Поясните суть термина «Потребители продукта проекта» в контексте управления проектами
53. Поясните суть термина «Куратор проекта» в контексте управления проектами
54. Поясните суть термина «Руководитель проекта» в контексте управления проектами
55. Поясните суть термина «Команда проекта» в контексте управления проектами
56. Поясните суть термина «Координационный совет проекта» в контексте управления проектами
57. Поясните суть термина «Инвестор проекта» в контексте управления проектами
58. Диаграмма Ганта в управлении проектами является.....
59. Поясните суть термина «Инновационный проект» в контексте управления проектами
60. Тремя контролируемыми показателями инновационного проекта являются:
61. Поясните суть термина «Бизнес-план» в контексте управления проектами
62. Поясните суть термина «Лидерство» в контексте управления проектами
63. Поясните суть термина «неформальное лидерство»

64.Самоменеджмент это

65. Поясните суть термина «риск» в контексте управления проектами

66. Поясните суть термина «кривая риска» в контексте управления проектами

67. Поясните суть термина «виртуальная команда проекта» в контексте управления проектами

Ответы на тестовые задания

1.	A
2.	A
3.	B
4.	B
5.	B
6.	B
7.	B
8.	A
9.	A
10.	B
11.	B
12.	A
13.	A
14.	A
15.	A
16.	A
17.	B
18.	A
19.	A
20.	C
21.	B
22.	B
23.	A
24.	A
25.	B
26.	C
27.	B
28.	A
29.	C
30.	B
31.	B
32.	B
33.	C
34.	A
35.	A
36.	A
37.	C

38.	В
39.	В
40.	С
41.	С
42.	Риски, последствия которых могут быть определены с высокой степенью достоверности и которые могут быть идентифицированы при анализе статистической или бухгалтерской отчетности
43.	Опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов
44.	Планирование, организация и координация всех элементов, необходимых для предоставления медицинских услуг
45.	Функция менеджмента, включающая в себя управление конфликтами, коммуникацию и мотивацию сотрудников в здравоохранении
46.	Инновационный проект в здравоохранении
47.	Это стадия процесса управления проектом, результатом которой является осуществление проектных работ и достижение проектных целей
48.	Цель должна быть измеримой, т.е. Должны быть указаны конкретные показатели и их значения, по которым определяется степень достижения цели Должна быть определена дата достижения цели
49.	Объединение ресурсов в процессе создания виртуального офиса проекта
50.	Владелец проекта и будущий потребитель его результатов
51.	Участники проекта, принимающие участие в управлении проектом
52.	Заказчик или другие покупатели конечной продукции проекта
53.	Представитель руководства родительской компании, курирующий выполнение работ проекта
54.	Член команды управления проектом, лично отвечающий за все результаты проекта
55.	Участники проекта, задействованные в его реализации
56.	Коллективный орган, который выбирает проекты для реализации, утверждает планы работ и их изменения, назначает куратора и утверждает руководителя проекта
57.	Сторона, осуществляющая финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств
58.	Графическим инструментом представления структуры проекта
59.	Формирование и реализация плана разработки конкретной инновации
60.	Затраты, результаты, сроки
61.	Основная формой планирования осуществления инновационного проекта
62.	Способность оказывать влияние на личность и группы людей в менеджменте
63.	это явление, в котором определённый человек в организации приобретает влияние и авторитет, не занимая официальную руководящую должность
64.	Организация личной работы руководителя
65.	Все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка
66.	Графическое изображение существующих рисков и вероятностей их наступления.
67.	Группа лиц с общими целями, которые в процессе сотрудничества практически не общаются лично и каждый из которых играет свою роль в проекте

Оценка компетенций осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Вопросы к зачету

1. Назовите базовые понятия и определения.
2. Каково внешнее и внутренне окружение проекта?
3. Каковы современные тенденции развития теории управления проектом?
4. Назовите отличительные черты проектного управления от традиционного управления.
5. Перечислите основные группы процессов управления проектом.
6. Назовите основные методы выбора проекта.
7. Дайте определение понятиям «планирование» и «план проекта».
8. Назовите примерный круг обязанностей руководителя проекта, финансового топ-менеджера, руководителей подпроектов, привлеченных специалистов.
9. Назовите основные ошибки, допускаемые во время фазы реализации проекта. Основные действия при завершении проекта.
10. Назовите принципы управления организацией проекта.
11. Методология определения проекта, подготовка и проведение совещания по определению проекта.
12. Назовите основные виды привходящих моментов. В чем их сущность?
13. Что такое «стоимость проекта»?
14. Назовите четыре ключевых аспекта качества проекта.
15. Назовите наиболее распространенные информационные системы управления проектами.

Вопросы к экзамену - не предусмотрены учебным планом.

Курсовая работа - не предусмотрена учебным планом.

